

福井しあわせ元気国体 競技施設整備計画

□ : 設計期間
 ■ : 整備期間

会場地 市町	競技名	着手 年度	着手 月	完成 年度	競技施設名	整備 主体	整備 種別	主な整備内容	整備年次計画					
									25	26	27	28	29	30
福井市	陸上競技	25	☑	27	福井県営陸上競技場	県	改修	陸上競技場改修	□	■				
	テニス	26	☑	28	福井県営テニスコート	県	改修	コート改修、管理棟建設		□	■			
		ソフトテニス	27	☑	28	福井市わかばテニスコート	市町	改修	砂入り人工芝改修、フェンス改修			□	■	
	ボクシング		-		福井県産業会館	県	既設	-						
	バスケットボール	25	☑	28	福井県営体育館	県	建替	体育館建替	□	■				
	ハンドボール													
	バスケットボール	29	☑	29	福井市体育館	市町	改修	床改修					■	
	ハンドボール													
	自転車 (トラック)	28	☑	30	福井競輪場	市町	改修	耐震補強、バンク補修・修正				■		
	柔道	27	☑	28	福井県立武道館	県	改修	外壁改修			□	■		
	剣道													
	ソフトボール	26	☑	29	福井市きららパーク 多目的グラウンド	市町	改修	グラウンド改修、排水貯留槽設置		□	□	■	■	
	ライフル射撃 (50m)		-		福井県立ライフル射撃場	県	既設	-						
	ライフル射撃 (10m)	26	☑	27	福井県立ライフル射撃場	県	新築	10mライフル射撃場整備		□	■			
	ライフル射撃 (BR・BP)		-		福井県立足羽高等学校体育館	県	既設	-						
	ライフル射撃 (CP)		-		福井県警察学校射撃場	県	既設	-						
	アーチェリー	28	☑	30	福井市スポーツ公園 サッカー場(兼ラグビー場)	市町	特設	矢止め整備				□	■	■
	ボウリング		-		スポーツプラザWAVE40	民間	既設	-						
	高校野球	26	☑	27	福井県営野球場	県	改修	野球場改修		□	■			
高校野球	26	☑	30	福井市スポーツ公園野球場 「福井フェニックススタジアム」	市町	改修	グラウンド改修、スコアボード改修			■		■		
敦賀市	水泳 (競泳)	28	☑	28	敦賀市総合運動公園プール	市町	改修	競泳用自動審判装置改修、コン ピューター処理システム改修				■		
	卓球		-		敦賀市総合運動公園体育館	市町	既設	-						
	空手道													
	軟式野球	26	☑	28	敦賀市総合運動公園野球場	市町	改修	ラバーフェンス改修、グラウンド内側 溝改修、スコアボード改修		■		■		
	ソフトボール	26	☑	27	敦賀市きらめきスタジアム	市町	改修	バックネット改修、ダックアウト改修、 グラウンド改修、フェンス門扉改修		□	■			
	弓道 (近的)		-		敦賀市総合運動公園 弓道場	市町	既設	-						
	弓道 (遠的)	28	☑	30	敦賀市総合運動公園 陸上競技場特設遠的弓道場	市町	特設	遠的弓道場整備				□	■	

会場地 市町	競技名	着手 年度	着手	完成 年度	競技施設名	整備 主体	整備 種別	主な整備内容	整備年次計画					
									25	26	27	28	29	30
小浜市	ウエイトリフティング	26	☑	28	小浜市民体育館	市町	改修	床補強、耐震補強		□	■			
	軟式野球	27	☑	27	小浜市宮野球場	市町	改修	グラウンド改修、バックネット改修、 防護マット改修、スコアボード改修			■			
	ラグビーフットボール		-		小浜市総合運動場 陸上競技場	市町	既設	-						
			27	☑	28	小浜市総合運動場 多目的グラウンド	市町	改修	天然芝整備、ゴール基礎設置、グラ ウンド整備			□	■	
	バレーボール (ビーチバレー)	30		30	若狭鯉川シーサイドパーク特設会場	市町	特設	特設ビーチバレーコート						■
大野市	自転車 (ロード)	28	☑	30	大野市特設ロードレースコース	市町	特設	特設ロードレースコース					□	■
	相撲	26	☑	28	大野市エキサイト広場 総合体育施設体育館	市町	改修	外壁改修、アリーナ床改修等		■	■	■		
	カヌー (スラローム、ワイルドウォーター)	27	☑	30	九頭竜川特設カヌー会場	市町	特設	特設カヌーコース			□	■		■
勝山市	バドミントン	25	☑	27	勝山市体育館「ジオアリーナ」	市町	新築	体育館新築	■	■	■			
	クレー射撃	26	☑	27	福井県立クレー射撃場	県	改修	鉛対策工事		■	■			
鯖江市	体操 (体操・新体操)		-		サンドーム福井	県	既設	-						
	なぎなた	25	☑	29	鯖江市総合体育館	市町	改修	床改修、耐震補強、空調改修、給排 水設備改修	■	□	■	■		
あわら市	バレーボール	29	☑	29	トリムパークかなづ体育館	県	改修	床改修、支柱基礎追加、照明改修						■
		27	☑	28	あわら市農業者トレーニングセン ター	市町	改修	床改修、照明改修、防水改修、屋根 改修、外壁改修、内装改修			□	■		
	カヌー (スプリント)	28	☑	30	北潟湖特設カヌーコース	市町	特設	特設カヌーコース				□	■	
	ゴルフ		-		芦原ゴルフクラブ	民間	既設	-						
			-		福井国際カントリークラブ	民間	既設	-						
		-		越前カントリークラブ	民間	既設	-							
越前市	ソフトテニス	25	☑	28	武生中央公園庭球場	市町	改修	人工芝改修、管理棟改築		□	■	■		
	軟式野球	25	☑	25	丹南総合公園野球場	県	新築	野球場新築	■					
	フェンシング	25	☑	29	越前市AW-1スポーツアリーナ (武生中央公園総合体育館)	市町	建替	体育館建替	□	□	■	■		
	ソフトボール	28	☑	28	武生東運動公園 ソフトボール場	市町	改修	グラウンド改修				■		
坂井市	サッカー	28	☑	29	テクノポート福井 総合公園スタジアム	県	改修	天然芝改修				□	■	
		27	☑	29	テクノポート福井 総合公園芝生広場	県	改修	芝生拡張			□	■		
	サッカー	28	☑	28	三国運動公園 陸上競技場	市町	改修	コート面拡張、芝生張替				■		
		28	☑	28	三国運動公園 人工芝グラウンド	市町	改修	人工芝生整備、防球ネット設置				■		
		26	☑	27	丸岡スポーツランド サッカー場	市町	改修	天然芝改修、スタンド整備		■	■			
		25	☑	25	丸岡スポーツランド 人工芝グラウンド	市町	改修	人工芝整備、防球ネット設置、観客 席整備	■					
	バレーボール	28	☑	28	三国体育館	市町	改修	照明設備改修、床改修、センター コート用支柱基礎設置				■		
27		☑	28	丸岡体育館	市町	改修	床改修、照明設備改修、耐震改修			□	■			

会場 市町	競技名	着手 年度	着手	完成 年度	競技施設名	整備 主体	整備 種別	主な整備内容	整備年次計画					
									25	26	27	28	29	30
永平寺町	バスケットボール	30		30	永平寺緑の村 ふれあいセンターアリーナ	市町	改修	床改修						
	ハンドボール													
	バスケットボール	29	☑	29	松岡中学校体育館	市町	改修	照明改修、内装改修、シャワー室改修、トイレ改修						■
	ハンドボール				北陸電力福井体育館フレア	民間	既設	-						
	ソフトボール	28	☑	29	松岡総合運動公園ゆめパーク	市町	改修	グラウンド改修				□	■	
池田町	山岳 (リード・ホルダリング)	29	☑	30	池田町特設会場	市町	特設	リードウォール・ボルタリングウォール整備					□	■
南越前町	軟式野球	25	☑	27	桜橋総合運動公園野球場	市町	改修	グラウンド改修、ラバーフェンス設置、バックネット改修	□	■	■			
越前町	ホッケー				福井県立ホッケー場	県	既設	-						
		28	☑	29	越前町堂朝日総合運動場	市町	改修	人工芝張替				□	■	
美浜町	ボート	25	☑	27	福井県立久々子湖漕艇場	県	改修	ボートコース改修、ボートハウス建替	□	■				
	軟式野球	26	☑	28	美浜町総合運動公園野球場	市町	改修	バックネット改修、グラウンド改修、芝生張替、スタンド改修		□	■	■		
高浜町	セーリング	28	☑	30	若狭和田マリーナ 特設セーリング会場	市町	特設	スロープ設置				□	■	■
	トライアスロン	28	☑	30	高浜町特設トライアスロン会場	市町	特設	特設トライアスロンコース、会場				□	■	■
おおい町	レスリング				おおい町総合運動公園 体育館	市町	既設	-						
	軟式野球	28	☑	30	おおい町総合運動公園 野球場	市町	改修	スコアボード改修、グラウンド改修				■		■
若狭町	水泳(オープン ウォータースイミ ング)	30		30	食見海岸特設会場	市町	特設	特設オープンウォータースイミング コース						■

石川県 金沢市	水泳(水球、飛込、シンクロナイズドスイミング)				金沢市営プール	県外	既設							
静岡県 御殿場市	馬術				御殿場市馬術・スポーツセンター	県外	既設							

施設整備状況一覧(平成30年1月現在)

		既設	改修	建替	新築	改修等計	特設	合計
県内	県	6	9	1	2	12	0	18
	市町	4	29	1	1	31	10	45
	民間	5	0	0	0	0	0	5
	小計	15	38	2	3	43	10	68
県外		2	0	0	0	0	0	2
計		17	38	2	3	43	10	70

国で
改修
も等
使用
が必
要な
施設

		年度					
		25	26	27	28	29	30
全体	着手(全43施設)	10	12	7	10	3	1
	【着手累計】	10	22	29	39	42	43
	着手率(%)	23%	51%	67%	91%	98%	100%
	完成(全43施設)	2	0	10	17	10	4
	【完成累計】	2	2	12	29	39	43
	完成率(%)	5%	5%	28%	67%	91%	100%
市町	着手(全31施設)	6	8	5	9	2	1
	【着手累計】	6	14	19	28	30	31
	着手率(%)	19%	45%	61%	90%	97%	100%
	完成(全31施設)	1	0	5	14	7	4
	【完成累計】	1	1	6	20	27	31
	完成率(%)	3%	3%	19%	65%	87%	100%

改修
等
が必
要な
施設

		年度					
		25	26	27	28	29	30
全体	着手(全53施設)	10	12	8	16	4	3
	【着手累計】	10	22	30	46	50	53
	着手率(%)	19%	42%	57%	87%	94%	100%
	完成(全53施設)	2	0	10	17	10	14
	【完成累計】	2	2	12	29	39	53
	完成率(%)	4%	4%	23%	55%	74%	100%
市町	着手(全41施設)	6	8	6	15	3	3
	【着手累計】	6	14	20	35	38	41
	着手率(%)	15%	34%	49%	85%	93%	100%
	完成(全41施設)	1	0	5	14	7	14
	【完成累計】	1	1	6	20	27	41
	完成率(%)	2%	2%	15%	49%	66%	100%